



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	1	10%
Obras en proceso	1	77%
Obras pendientes		
TOTAL	2	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
400,000.00	40,000.00	360,000.00	10%
400,000.00	308,075.00	91,925.00	77%


FIRMA ALCALDE

13/09/2021
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO
NESOSERRA



AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2021
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE			COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80% 100%	
1	CONSTRUCCION DE UN PARQUE	LA GUAMA	400,000.00		X		LA OBRA FUE CAMBIADA POR REPARACION CAMINOS VECINALES LA GUAMA
2	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	HATO VIEJO	400,000.00	X			
3							
4							
	TOTAL GENERAL		800,000.00				

Marcos E. Rodríguez
 FIRMA ALCALDE

13/09/2021.
 FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO CAYETANO GERMOSEN