



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	1	+/-40
Obras pendientes		
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%

Miguel E. Nolasco  
FIRMA ALCALDE

30/06/2020.  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2020  
(PERIODO ENERO / JUNIO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	REMOZAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	CASCO URBANO	1,000,000.00	X				EN PROCESO
2								
3								
4								
5								
TOTAL GENERAL			1,000,000.00					

FIRMA ALCALDE

30/06/2020.  
FECHA

