



AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
Plan De Inversión Municipal – PIM Año 2022

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	FECHA DE INICIO / TERMINO			
				1er. Trimestre Ene - Mar	2do. Trimestre Abr – Jun	3er. Trimestre Jul - Sept	4to. Trimestre Oct - Dic
1	CONSTRUCCION DE VERJA Y REPARACION DE CANCHA	HATO VIEJO	787,034.00				
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON BULEVAR	ENT. LOS ROJAS	500,000.00				
3	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA	URBANIZACION SANCHEZ	287,034.00				
4	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA GUAMA	787,034.00				
	TOTAL GENERAL		2,361,102.00				

LEYENDA
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

Mario E. Rodríguez
FIRMA ALCALDE



03/01/2022.
FECHA